
Projekt:

Kanalsanierungsprogramm „BA 107 in Graz”

Auftraggeber:

Holding Graz Services I Wasserwirtschaft

Aufgabenstellung:

Sanierungssystem:

Technische Daten:

Material Altbestand:

Nennweite:

Betriebsdruck:

Eingesetzte Verfahren:

Gesamtlänge

Anzahl Bauabschnitte:

Dauer der Sanierung:

Steinzeug, Beton

Kreisprofil DN 250 - 600

Freispiegel

2500 m

1

ca. 40 Tage

Roboterverfahren, GFK-Inliner, Schachtsanierung

SWIETELSKY-FABER

Kanalsanierung  GmbH

Haidfeldstraße 44

4060 Leonding

Tel.: +43 (732) 6971 - 7760

Fax.: +43 (732) 6971 - 7750

www.swietelsky-faber.at

linz@swietelsky-faber.at

Die Sanierung wurde mit werkseitig gefertigten GFK Linern durchgeführt. Die

Zuläufe wurden durch Roboterverpresstechnik an die Liner angebunden und die

Schächte wurden mit Sanierungsmörtel, Injektionspacker und Gel und GFK-

Handlaminat instandgesetzt.

Aufgrund festgestellter Mängel wurde die Firma Swietelsky-Faber beauftragt, in

den Bezirken Sankt Leonhard und Waltendorf die grabenlose Kanalsanierung

durchzuführen. Des Weiteren mussten einige bestehende Schächte in offener

Bauweise ausgetauscht bzw. verdeckte Schächte hochgezogen werden. Dies

wurde von einer lokalen Baufirma bewerkstelligt.
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Informationen zum Projekt: GF Ing. Christoph Hofstadler  +43 (664) 8255267

Baudurchführung:

Um den aktuellen Zustand der zu sanierenden Rohre festzustellen, wurde vorab

eine Hochdruckreinigung und daraufhin eine Kamerabefahrung durchgeführt. Im

Anschluss daran wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Planer Herrn

DipI. Ing. Beuntner (Ingutis) ein Bauzeitplan festgelegt. Da wegen starkem

Verkehrsaufkommens bzw. der örtlichen Gegebenheiten einige Arbeiten nur

nachts durchgeführt werden konnten, bedurfte es einer exakten Vorbereitung

und Abstimmung mit Herrn Bmstr. Ing. Kaufmann von der örtlichen Bauaufsicht

und der Verkehrsleitzentrale Graz. Vor den Linereinzügen wurden sämtliche

Leitungen hochdruckgereinigt und mittels Roboter vorgefräst. Nach den Einzügen

wurden die vorhanden Zuläufe aufgefräst und mittels Schalungstechnik verpresst

und so an die Liner angebunden.


